附件
全国统一定额修编综合协调会会议纪要
2013年2月27日住房和城乡建设部标准定额研究所在北京组织召开了全国统一定额修编综合协调会。全统定额修编综合协调组成员参加了会议。会议由王海宏处长主持，胡传海副所长做了重要讲话。
协调会上，专业主编单位浙江省建设工程造价管理总站、中国建设工程造价管理协会、湖北省建设工程造价管理总站、天津市建设工程定额管理研究站、电子工程标准定额站分别汇报了建筑、安装、市政、施工机械台班、施工仪器仪表台班定额的修编进展情况和修编中存在的问题，会议对下一步各册定额抓进度、保质量提出了具体要求。纪要如下：
1、 各专业定额修编进度情况

《市政工程消耗量标准》10册已全部完成项目划分，近期将召开项目划分审查会；《房屋建筑与装饰工程消耗量标准》七个参编单位也已经完成项目划分，计划先内部初审后于4月份召开审查会；《通用安装工程消耗量标准》12册多数已完成项目划分，少数尚未完成，也表示要抓紧赶上，计划分两次进行项目划分审查。《施工机械台班费用编制规则》和《安装工程施工仪器仪表台班费用定额》争取于今年上半年完成，以提供建筑、安装、市政三大专业编制测算。

从总体情况看，总进度与计划进度比略有滞后，但各专业主编单位都表示，要抓紧赶上，不拖后腿。

鉴于当前的编制进度，会议建议各编制单位应采取集中办公等方式开展工作，保证定额的修编质量和进度。会议要求各专业主编单位至少每两个月组织一次专业协调会议，检查质量，落实进度，协调问题，部标准定额研究所也将适时检查各专业主编单位的组织落实情况。

二、关于项目划分

会议再次强调各专业主编单位要尽快完成项目划分，专业主编单位组织初审后发修编专家组和全国征求意见，组织审查。消耗量测定工作量大，任务重，要确保消耗量测定工作按方案计划进度有充足时间保证，防止前松后紧。
三、关于材机库问题
会议商定，编制软件中的材机库以部发布的《建设工程人工材料机械数据标准》为准，请鹏业软件公司提供按新标准研发的编制软件，请广联达软件公司提供按新标准研发的水平测算软件，请安装大组按新标准提供对应的北京价格。
为了及时反映全国统一定额修编工作的开展情况，交流编制工作的做法与经验，部标准定额所在中国建设工程造价信息网上设置了“全统定额修编动态”专栏，请各编制单位及时将修编工作进展和好的经验做法提供给我们。
